

ead. OK
(CPC)

OK



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 14.051.123/0001-66

PET: 2501/2023

FLS:

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE OBRA
Nº004/2023

Processo nº **2501/2023**
Tomada de Preços nº **001/2022-FMS**
ID CidadES: **2022.007E0500001.01.0001**

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE OBRA Nº004/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ANCHIETA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA ATUAL EDIFICAÇÕES EIRELI, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

1 – DO REAJUSTE DE VALOR

1.1 - Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o Reajuste de preços descritos na CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, em **11,5940%** correspondente ao período de **(MAIO/2021 à MAIO/2022)**, de acordo com o **INCC - Índice Nacional da Construção Civil**, passando valor global do contrato de **R\$ 448.147,98 (Quatrocentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos)**, para **R\$ 500.106,47 (Quinhentos mil, cento e seis reais e quarenta e sete centavos)**, de acordo com os preços consignados no procedimento licitatório e especificados no Anexo I deste Termo de Apostilamento.

1.2 - O Valor total do reajuste ao Contrato é de **R\$ 51.958,49 (Cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos)**.

2 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 - Os recursos orçamentários, para o cumprimento das obrigações assumidas para o presente TERMO DE APOSTILAMENTO, correrão à conta da:

Secretaria/Gerência	Classificação Funcional	Natureza de Despesa	Fonte de Recurso	Ficha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1012200381187	44905199000	170400000003	803

f



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 14.051.123/0001-66

PET: 2501/2023

FLS:

3 - DA VIGÊNCIA

3.1 - O Presente Termo de Apostilamento terá sua vigência **a partir da sua assinatura**, na forma da Lei Regulamentar.

3.2 - Para constar e surtir feitos jurídicos lavra-se o presente Termo de Apostilamento com base no Art. 65 § 8º da Lei Federal 8.666/1993, sendo uma cópia juntada ao processo.

4 - DA RATIFICAÇÃO

4.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

Anchieta, ES 16 de Março de 2023.

FABRÍCIO PETRI
Prefeito de Anchieta



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ 14.051.123/0001-66

PET: 2501/2023

FLS:

ANEXO I

Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais						
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E ACESSIBILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEMUS) DE ANCHIETA		SINAPI - 06/2021 - 23,77%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	ÍNDICE DE REAJUSTE; 11,5940%					
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Valor Unit reajustado com BDI	Valor total reajustado com BDI	Diferencial de reajuste
1		CANTEIRO DE OBRAS				37.110,42	8,28 %		R\$ 41.413,00	R\$ 4.302,58
1.1	020305 IOPES	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão IOPES	m ²	8	354,48	2.835,84	0,63 %	R\$ 395,58	R\$ 3.164,63	R\$ 328,79
1.2	020339 IOPES	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m ² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	m ²	80	17,34	1.387,20	0,31 %	R\$ 19,35	R\$ 1.548,03	R\$ 160,83
1.3	PMA2 Próprio COMP.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3	10.962,46	32.887,38	7,34 %	R\$ 12.233,45	R\$ 36.700,34	R\$ 3.812,96
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				20.911,74	4,67 %		R\$ 23.336,30	R\$ 2.424,56
2.1	010280 IOPES	Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura	m ²	720,27	8,61	6.201,52	1,38 %	R\$ 9,61	R\$ 6.920,53	R\$ 719,01
2.2	010223 IOPES	Retirada de aparelhos sanitários	und	2	20,52	41,04	0,01 %	R\$ 22,90	R\$ 45,80	R\$ 4,76
2.3	010239 IOPES	Retirada de divisórias com reaproveitamento	m ²	3,6	38,48	138,52	0,03 %	R\$ 42,94	R\$ 154,59	R\$ 16,07
2.4	010223 IOPES	Retirada de torneiras e registros	und	2	10,90	21,80	0,00 %	R\$ 12,16	R\$ 24,33	R\$ 2,53
2.5	010206 IOPES	Demolição de revestimento com azulejos	m ²	0,81	49,38	39,99	0,01 %	R\$ 55,11	R\$ 44,64	R\$ 4,65




ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 14.051.123/0001-66

PET: 2501/2023

FLS:

2.6	010246	OPES	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	m ²	1301,48	3,75	4.880,55	1,09 %	R\$ 4,18	R\$ 5.446,40	R\$ 565,85
2.7	PMA2 COMP.02	Próprio	RETRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	KG	666,84	2,69	1.793,79	0,40 %	R\$ 3,00	R\$ 2.001,77	R\$ 207,98
2.8	010214	OPES	Retrada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m ²	31,92	15,79	504,01	0,11 %	R\$ 17,62	R\$ 562,45	R\$ 58,44
2.9	010242	OPES	Retrada de vidros quebrados	m ²	13,8	3,47	47,88	0,01 %	R\$ 3,87	R\$ 53,44	R\$ 5,56
2.10	PMA2 COMP.03	Próprio	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	233,59	13,97	3.263,25	0,73 %	R\$ 15,59	R\$ 3.641,59	R\$ 378,34
2.11	PMA2 COMP.04	Próprio	RETRADA DE PONTO DE ARCONDICIONADO	UND	11	10,90	119,90	0,03 %	R\$ 12,16	R\$ 133,80	R\$ 13,90
2.12	PMA2 COMP.05	Próprio	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO)	UND	11	240,22	2.642,42	0,59 %	R\$ 268,07	R\$ 2.948,78	R\$ 306,36
2.13	010213	OPES	Retrada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento	m ²	88,13	13,81	1.217,07	0,27 %	R\$ 15,41	R\$ 1.358,18	R\$ 141,11
3			RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS				18.983,50	4,24 %		R\$ 21.184,46	R\$ 2.200,96
3.1	040807	OPES	Aplicação de Sika Top 108 Armatex ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas	m ²	99,27	76,01	7.545,51	1,68 %	R\$ 84,82	R\$ 8.420,34	R\$ 874,83
3.2	040809	OPES	Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm)	m ²	16	449,39	7.190,24	1,60 %	R\$ 501,49	R\$ 8.023,88	R\$ 833,64
3.3	040816	OPES	Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas	m ²	99,27	16,72	1.659,79	0,37 %	R\$ 18,66	R\$ 1.852,23	R\$ 192,44
3.4	040806	OPES	Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão	m ²	99,27	26,07	2.587,96	0,58 %	R\$ 29,09	R\$ 2.888,02	R\$ 300,06
4			COBERTURA				188.266,30	42,01 %		R\$ 210.093,95	R\$ 21.827,65
4.1	090228	OPES	Telha em aço galvanume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente.	m ²	620,48	130,62	81.047,09	18,08 %	R\$ 145,76	R\$ 90.443,70	R\$ 9.396,61



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 14.051.123/0001-66

PET: 2501/2023

FLS:

4.2	090302 OPES	Ruífo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm	m	56	51,16	2.864,96	0,64 %	R\$ 57,09	R\$ 3.197,12	R\$ 332,16
4.3	090312 OPES	Caixa em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m	51,19	163,50	8.369,56	1,87 %	R\$ 182,46	R\$ 9.339,93	R\$ 970,37
4.4	090512 OPES	Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente)	m²	2,02	23,89	48,25	0,01 %	R\$ 26,66	R\$ 53,85	R\$ 5,60
4.5	110210 OPES	Forno PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado	m²	233,59	120,88	28.236,35	6,30 %	R\$ 134,89	R\$ 31.510,08	R\$ 3.273,73
4.6	100203 SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM), AF_07/2019	KGXKM	34,39	0,89	30,60	0,01 %	R\$ 0,99	R\$ 34,16	R\$ 3,56
4.7	110201 OPES	Forno de gesso acabamento tipo liso	m²	25	43,31	1.082,75	0,24 %	R\$ 48,33	R\$ 1.208,28	R\$ 125,53
4.8	PMA2 Próprio COMP.06	Perfil de alumínio para Cobertura em Chapa Policarbonato compacto.	KG	396,88	77,96	30.940,76	6,90 %	R\$ 87,00	R\$ 34.528,04	R\$ 3.587,28
4.9	PMA2 Próprio COMP.07	Chapa policarbonato compacto cristal esp = 6mm	m²	70,95	502,41	35.645,98	7,95 %	R\$ 560,66	R\$ 39.778,79	R\$ 4.132,81
5		REVESTIMENTO DE PAREDES				1.061,56	0,24 %		R\$ 1.184,66	R\$ 123,10
5.1	120101 OPES	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	9,96	6,86	68,32	0,02 %	R\$ 7,66	R\$ 76,25	R\$ 7,93
5.2	120220 OPES	Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante	m²	0,81	94,37	76,43	0,02 %	R\$ 105,31	R\$ 85,30	R\$ 8,87
5.3	120301 OPES	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm.	m²	9,96	33,86	337,24	0,08 %	R\$ 37,79	R\$ 376,35	R\$ 39,11
5.4	120303 OPES	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m²	9,96	58,19	579,57	0,13 %	R\$ 64,94	R\$ 646,77	R\$ 67,20
6		PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS				214,24	0,05 %		R\$ 239,08	R\$ 24,84
6.1	140701 OPES	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	2	107,12	214,24	0,05 %	R\$ 119,54	R\$ 239,08	R\$ 24,84
7		CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS				468,78	0,10 %		R\$ 523,13	R\$ 54,35




ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 14.051.123/0001-66

PET: 2501/2023

FLS:

7.1	142103 OPES	Reparo para válvula de descarga, completo	und	2	89,55	179,10	0,04 %	R\$ 99,93	R\$ 199,86	R\$ 20,76
7.2	142107 OPES	Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC	und	4	64,97	259,88	0,06 %	R\$ 72,50	R\$ 290,01	R\$ 30,13
7.3	142116 OPES	Tampa para ralo, em PVC, de 100x100mm	und	4	7,45	29,80	0,01 %	R\$ 8,31	R\$ 33,26	R\$ 3,46
8		APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS				2.203,57	0,49 %		R\$ 2.459,05	R\$ 255,48
8.1	170129 OPES	Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios	und	2	695,00	1.390,00	0,31 %	R\$ 775,58	R\$ 1.551,16	R\$ 161,16
8.2	170111 OPES	Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard.	und	2	112,74	225,48	0,05 %	R\$ 125,81	R\$ 251,62	R\$ 26,14
8.3	170310 OPES	Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2	195,27	390,54	0,09 %	R\$ 217,91	R\$ 435,82	R\$ 45,28
8.4	142301 OPES	Revisões e reparos em torneiras e registros	und	2	21,80	43,60	0,01 %	R\$ 24,33	R\$ 48,65	R\$ 5,05
8.5	PMA2 Próprio COMP-08	Reutilização da Barra de apoio, em aço inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	M	5	30,79	153,95	0,03 %	R\$ 34,36	R\$ 171,80	R\$ 17,85
9		SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS				65.512,77	14,62 %		R\$ 73.108,34	R\$ 7.595,57
9.1	200738 OPES	Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha	kg	871,07	41,50	36.149,40	8,07 %	R\$ 46,31	R\$ 40.340,57	R\$ 4.191,17
9.2	200726 OPES	Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização	m ²	63,26	167,90	10.621,35	2,37 %	R\$ 187,37	R\$ 11.852,79	R\$ 1.231,44
9.3	130231 OPES	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3,0cm	m ²	101,39	145,81	14.783,67	3,30 %	R\$ 162,72	R\$ 16.497,70	R\$ 1.714,03




ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 14.051.123/0001-66

PET: 2501/2023

FLS:

9.4	200202/OPES	Melo-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	20	60,01	1.200,20	0,27 %				
9.5	190205/OPES	Caliação de meio-fio, a três demãos	m ²	119,7	11,48	1.374,15	0,31 %	R\$ 66,97	R\$ 1.339,35	R\$ 139,15	
9.6	200326/OPES	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	m ²	50	27,68	1.384,00	0,31 %	R\$ 12,81	R\$ 1.533,48	R\$ 159,33	
10		ESQUADRIAS DE MADEIRA				24.052,80	5,37 %				
10.1	061303/OPES	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a-qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	und	10	1.057,31	10.573,10	2,36 %				
10.2	PMA2-Próprio COMP.09	Recolocação de Porta de Madeira Inclusive marco e alizar	UND	5	41,05	205,25	0,05 %	R\$ 1.179,89	R\$ 11.798,95	R\$ 1.225,85	
10.3	061112/OPES	Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. parafusos, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	10	62,42	624,20	0,14 %	R\$ 45,81	R\$ 229,05	R\$ 23,80	
10.4	061108/OPES	Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo banheiro, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	7	101,28	708,96	0,16 %	R\$ 69,66	R\$ 696,57	R\$ 72,37	
10.5	062202/OPES	Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo comum	und	8	281,66	2.253,28	0,50 %	R\$ 113,02	R\$ 791,16	R\$ 82,20	
10.6	PMA2-Próprio COMP.10	Caixas de proteção visual para ar- condicionado	m ²	20,8	465,77	9.688,01	2,16 %	R\$ 314,32	R\$ 2.514,53	R\$ 261,25	
11		VIDROS E ESPELHOS				1.893,45	0,42 %				
11.1	080103/OPES	Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura	m ²	3,2	364,71	1.167,07	0,26 %				
11.2	080201/OPES	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil 1.3/4", fixado com parafusos cromados	m ²	1	726,38	726,38	0,16 %	R\$ 406,99	R\$ 1.302,38	R\$ 135,31	
12		PINTURA				79.686,19	17,78 %				
12.1	190106/OPES	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvini, Coral ou Metatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m ²	1087,92	25,62	27.874,51	6,22 %	R\$ 810,60	R\$ 810,60	R\$ 84,22	
								R\$ 28,59	R\$ 31.104,05	R\$ 3.231,54	



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ 14.051.123/0001-66

PET: 2501/2023

FLS:

12.2	190302 OPES	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	m ²	67,2	27,03	1.816,41	0,41 %	R\$ 30,16	R\$ 2.027,01	R\$ 210,60
12.3	160718 OPES	Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal	m ²	107,8	23,66	2.550,54	0,57 %	R\$ 26,40	R\$ 2.846,26	R\$ 295,72
12.4	190104 OPES	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos	m ²	1858,47	25,53	47.446,73	10,59 %	R\$ 28,49	R\$ 52.947,71	R\$ 5.500,98
13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				7.782,66	1,74 %		R\$ 8.684,98	R\$ 902,32
13.1	200576 OPES	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	und	1	928,39	928,39	0,21 %	R\$ 1.036,03	R\$ 1.036,03	R\$ 107,64
13.2	200401 OPES	Limpeza geral da obra (edificação)	m ²	150	12,16	1.824,00	0,41 %	R\$ 13,57	R\$ 2.035,47	R\$ 211,47
13.3	030304 OPES	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m ³	83,2	60,46	5.030,27	1,12 %	R\$ 67,47	R\$ 5.613,48	R\$ 583,21
TOTAL DA PLANILHA REAJUSTADA										R\$ 500.106,47
VALOR DO REAJUSTE										R\$ 51.958,49

8

Processo Seletivo Simplificado (Edital nº. 004/2022).
Gabinete do Prefeito, 16 de março de 2023.

LUIZ AMÉRICO BOREL
Prefeito Municipal

Protocolo 1048541

Portaria

PORTARIA Nº15, DE 17 DE MARÇO DE 2023. RETIFICA PORTARIA Nº 09 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023 QUE CRIA COMISSÃO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO - ES, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica, Constituição Federal, etc., e;

RESOLVE:

Art. 1º Fica criada a **COMISSÃO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA**, com objetivo de apurar, regularizar, responder, implementar e tomar todas as medidas cabíveis, bem como, ao final do processo, a entrega dos Títulos de Legitimação Fundiária.

Art. 2º A Comissão criada no artigo anterior, será composta pelos seguintes empregados públicos municipais:

I - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA - Secretária Municipal da Fazenda;

II - HINGRID LOPES PRATA - Engenheira Ambiental;

III - GUILHERME SILVA DE SOUZA - Engenheiro Civil;

IV - JARDEL ALVES DA SILVA - Diretor de Tributação;

V - PAULO AMARAL DE FARIA - Fiscal de Postura;
VI - NEYDIALA MARTINS DE SOUZA DIAS OLIVEIRA - Assistente Social.

Parágrafo Único. A referida Comissão criada no artigo 1º, será presidida pela Empregada Pública Municipal, Sra. **ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA** - Secretária Municipal da Fazenda.

Art. 3º A **COMISSÃO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA** terá um prazo de **180 (cento e oitenta) dias prorrogáveis sob justificativa, a contar da data de publicação desta portaria.**

Art. 4º Fica autorizado a **COMISSÃO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA**, obter dados e documentos junto aos demais Departamentos e Secretarias desta Prefeitura Municipal, veículos para a realização de diligências necessárias aos trabalhos da Comissão.

Parágrafo Único. Os ofícios, requisições e requerimentos da Comissão deverão ser atendidos com prioridade pelos Departamentos e Secretarias desta Prefeitura.

Art. 5º Fica revogada Portaria nº 09 de 06 de Fevereiro de 2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, aos dezessete (17) dias do mês de Março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

LUIZ AMÉRICO BOREL
Prefeito Municipal

Protocolo 1048518

Anchieta

Aditivo

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2020 - PROCESSO: 24551/2022

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANCHIETA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA RESIDENCIAL VILA ACONCHEGO LTDA

OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses.

VALOR: R\$ 68.255,00 (sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais)

As despesas decorrentes da execução deste aditivo correrão à conta da dotação orçamentária:

Secretaria	Classificação Funcional	Natureza de Despesa	Fonte de Recurso	Ficha
Secretaria Municipal de Saúde	1030200372167	33903950000	150000150000	352

Protocolo 1048722

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE OBRA Nº. 004/2023 PROCESSO Nº 2501/2023 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE ANCHIETA E A EMPRESA ATUAL EDIFICAÇÕES EIRELI

DO REAJUSTE DE VALOR - Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o Reajuste de preços descritos na CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, em **11,5940%** correspondente ao período de **(MAIO/2021 à MAIO/2022)**, de acordo com o INCC - Índice Nacional da Construção Civil, passando valor global do contrato de **R\$ 448.147,98 (Quatrocentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos)**, para **R\$ 500.106,47 (Quinhentos mil, cento e seis reais e quarenta e sete centavos)**.

O Valor total do reajuste ao Contrato é de **R\$ 51.958,49 (Cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos).**

As despesas decorrentes da execução deste Apostilamento correrão à conta da dotação orçamentária:

Secretaria/Gerência	Classificação Funcional	Natureza de Despesa	Fonte de Recurso	Ficha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1012200381187	44905199000	170400000003	803

Protocolo 1048747

**EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO DE OBRA Nº. 002/2023
PROCESSO
Nº 2846/2023 CELEBRADO ENTRE A
PREFEITURA DE ANCHIETA E A EMPRESA R & S
CONSTRUÇÕES E METALÚRGICA EIRELI**

DO REAJUSTE DE VALOR - Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o Reajuste de preços descritos na CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, em **11,594351%** correspondente ao período de **(MAIO/2021 à MAIO/2022)**, de acordo com o INCC - Índice Nacional da Construção Civil, passando valor global do contrato de **R\$ 567.524,92 (Quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte quatro reais e noventa e dois centavos)**, para **R\$ 633.325,75 (Seiscentos e trinta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos).**

O Valor total do reajuste ao Contrato é de **R\$ 65.800,83 (Sessenta e cinco mil, oitocentos reais e oitenta e três centavos).**

As despesas decorrentes da execução deste Apostilamento correrão à conta da dotação orçamentária:

Secretaria/Gerência	Classificação Funcional	Natureza de Despesa	Fonte de Recurso	Ficha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1030200372172	44905199000	170400000003	392

Protocolo 1048757

**EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO DE OBRA Nº. 003/2023
PROCESSO
Nº 2294/2023 CELEBRADO ENTRE A
PREFEITURA DE ANCHIETA E A EMPRESA
PROJETAR CONSTRUÇÕES LTDA**

DO REAJUSTE DE VALOR - Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o Reajuste de preços descritos na CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, em **11,5940%** correspondente ao período de **(MAIO/2021 à MAIO/2022)**, de acordo com o INCC - Índice Nacional da Construção Civil, passando valor global do contrato de **R\$ 320.757,70 (Trezentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos)**, para **R\$ 357.943,38 (Trezentos e cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos).**

O Valor total do reajuste ao Contrato é de **R\$ 37.185,68 (Trinta e sete mil, cento e oitenta e**

cinco reais e sessenta e oito centavos).

As despesas decorrentes da execução deste Apostilamento correrão à conta da dotação orçamentária:

Secretaria/Gerência	Classificação Funcional	Natureza de Despesa	Fonte de Recurso	Ficha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1030200372172	44905199000	170400000003	392

Protocolo 1048796

Aracruz

Portaria

PORTARIA Nº 1.389, de 16/03/2023.

DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL TITULAR, FISCAL SUBSTITUTO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DE CONTRATO.

O Secretário de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Aracruz, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e o contrato nº 037/2021, firmado entre o Município de Aracruz, denominada CONTRATANTE/LOCATÁRIO e o Srº **EVERALDO SERGIO NASCIMENTO**, denominada CONTRATADO/LOCADOR, resolve:

Designar o fiscal titular e seu substituto uniformizando os procedimentos e norteados as atividades desempenhadas pelos diversos setores da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de Aracruz/ES, considerando as competências do Fiscal de Contrato previstas no art. 67 da Lei 8666/93.

Art. 1º. Designar os seguintes servidores para atuarem como fiscal titular e fiscal substituto do contrato nº 037/2021, cujo objeto é locação de imóvel para funcionar as atividades diárias da Seção de Arquivo Geral da Prefeitura Municipal de Aracruz, conforme segue abaixo:

a) Fiscal Titular: a servidora **Karla Gentila Souza Auer Duarte**, matrícula nº 33.660, ocupante do cargo de Gerente Administrativo, CPF nº 072.708.507-71;
b) Fiscal Substituto: a servidora **Daniela Dantas Cavalheri Eller**, matrícula nº 33.637, ocupante do cargo de Subsecretaria de Administração e Recursos Humanos, CPF nº 094.094.367-02;

Art. 2º. Dê-se ciência aos servidores designados e

www.amunes.es.gov.br